



Forventet opstart i samarbejde med MFV 2022

Forventet opstart 2022

Forventet opstart i samarbejde med MFV 2026/2027

Forventet opstart 2023

Forventet opstart 2023

Forventet opstart 2023

Forventet opstart i samarbejde med MFV 2024/2025

Forventet opstart i samarbejde med MFV 2022/2023

Forventet opstart 2024

Forventet opstart 2025

HOBRO SYD

Bemærk, at tidsplanen kan ændre sig. Den afhænger af, at vi kan skaffe mandskab og materialer, og den er tæt koordineret med andre opgravninger i byen, både planlagte og akutte.

